



Prefeitura Municipal de Augusto de Lima

Estado de Minas Gerais

Av. Cel Pedro Pedras, 220, Centro - Cep 39219-000 Tel(38) 3758-1279
e-mail licitacaoaugustodelimamg@yahoo.com

ANALISE DE RISCO COM MEDIDAS MITIGADORAS BANDA DANY RABELO

RISCO	PROBALIDADE	IMPACTO	PRIORIDADE	MEDIDAS MITIGADORAS
ATRASO NA LOGISTICA DO SHOW	BAIXA	ALTO	ALTO	<ol style="list-style-type: none">1. DIVERSIFICAR FORNECEDORES.2. ESTABELECEER CONTATOS COM PRAZOS E PROJEÇÕES CLARAS.3. ACOMPANHAR DE PERTO O CUMPRIMENTO DOS PRAZOS.
VARIAÇÃO NOS PREÇOS	BAIXA	ALTO	MÉDIO	<ol style="list-style-type: none">1. NEGOCIAR PREÇOS FIXOS.
FALTA DE DISPONIBILIDADE DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS	BAIXA	ALTO	ALTO	<ol style="list-style-type: none">1. MONITORAR REGULARMENTE OS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DISPONIVEIS.
PROBLEMAS DE QUALIDADES NA APRESENTAÇÃO	BAIXA	ALTO	ALTO	<ol style="list-style-type: none">1. MANTER CONTATO PRÓXIMO COM OS ARTISTAS PARA RESOLVER PROBLEMAS RAPIDAMENTE.

Augusto de Lima, 19/05/2025.

Ianca Geovana Pinto Marques de Sousa
Sec. M. Cultura, Esporte Lazer e Turismo