



Prefeitura Municipal de Augusto de Lima

Estado de Minas Gerais

Av. Cel Pedro Pedras, 220, Centro - Cep 39219-000 Tel(38) 3758-1279
e-mail licitacaoaugustodelimamg@yahoo.com

ANALISE DE RISCO COM MEDIDAS MITIGADORAS

RAFEL SILVA E BANDA

RISCO	PROBALIDADE	IMPACTO	PRIORIDADE	MEDIDAS MITIGADORAS
ATRASO NA LOGISTICA DO SHOW	BAIXA	ALTO	ALTO	1. DIVERSIFICAR FORNECEDORES. 2. ESTABELECEER CONTATOS COM PRAZOS E PROJEÇÕES CLARAS. 3. ACOMPANHAR DE PERTO O CUMPRIMENTO DOS PRAZOS.
VARIAÇÃO NOS PREÇOS	BAIXA	ALTO	MÉDIO	1. NEGOCIAR PREÇOS FIXOS.
FALTA DE DISPONIBILIDADE DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS	BAIXA	ALTO	ALTO	1. MONITORAR REGULARMENTE OS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DISPONIVEIS.
PROBLEMAS DE QUALIDADES NA APRESENTAÇÃO	BAIXA	ALTO	ALTO	1. MANTER CONTATO PRÓXIMO COM OS ARTISTAS PARA RESOLVER PROBLEMAS RAPIDAMENTE.

Augusto de Lima, 17/06/2025.

Ianca Geovana Pinto Marques de Sousa
Sec. M. Cultura, Esporte Lazer e Turismo